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Ihre Vorteile im Uberblick
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Projektmanagement

Gantt - Plan

 Schnelle Verfligbarkeit aller
projektrelevanten Informationen,
angefangen vom Angebot bis zur
Zeichnungsverwaltung

» Komplexe und doch detaillierte
Sicht Uber ein Auftragsprojekt

» Kostenkontrolle

* Projektbezogene
Kostenerfassung

* Projekthistorie

 Grafische Darstellung mittels
Gantt-Diagramm

Kostenkontrolle

In diesem Modul werden
Kundenauftrage zu einem Projekt
zusammengefasst:

* Projekt-Abschnitte

« Kommunikation

» Dateiverzeichnis

« Auftrage

» Service / Interne Kosten

» Einkauf / Verkauf

Ein Projekt kann sofort aus dem
erfassten Vorgang (Angebot,
Auftragsbestatigung)

erstellt werden.

Die Zuordnung erfolgt:

* in der Auftragsverwaltung Uber
den Kundenauftrag,

« in der Kommunikation Gber den
Kundenkontakt,

 im Bdiro Gber den Vorgang bzw.
die Position

Somit werden alle Informationen
zentral verwaltet.

Das Projekt kann in mehrere Zeit-
Abschnitte gegliedert und diesen

die Arbeitsplatze zugeordnet und die
Belastung erfasst werden.

Auftrage

Die projektinternen Kosten werden
erfasst und kdénnen standig mit der
Kostenentwicklung verglichen
werden.

Fortschrittskontrolle

Alle Produktionsauftrage zu einem
Projekt werden aufgelistet und die
im Auftrag enthaltenen Einkaufs-
preise (EK-Preise) bzw.
kalkulatorischen Preise als
Gesamtkosten summiert.
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Jeder Projektabschnitt wird mit den
zutreffenden Arbeitsplatzen und
dem Aufwand (Tage / Minuten)
belastet. Der Bearbeitungstand wird
zeitnah prozentual erfasst und kann
sténdig Uberprift werden.

Auswertungen

Diverse Listen bzw. Auswertungen
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